



平成 30 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 シェアリングテクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 引 圭 祐  
(コード番号 3989 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 篠 昌義  
電話番号 052-414-6025

### (開示事項の経過) 民泊型ホテル事業における物件追加のお知らせ

シェアリングテクノロジー株式会社(以下:シェアテック)は、平成 29 年 12 月 14 日付「民泊型ホテル事業における物件追加のお知らせ」にてお知らせした、民泊型ホテル事業における物件 2 棟の進捗状況について、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

平成 29 年 12 月 14 日付「民泊型ホテル事業における物件追加のお知らせ」で公表した 2 棟の物件の進捗状況に変更がございましたので、過去の民泊型ホテル事業における物件と合わせて以下のとおり、お知らせいたします。

	開示日	開示タイトル	物件所在地	開示時点の 営業開始日 (予定)	営業開始日 (現時点)
1	平成 29 年 10 月 30 日	民泊型ホテル事業の開始 に関するお知らせ	大阪府 大阪市此花区	平成 30 年 1 月 15 日	平成 30 年 1 月 20 日
2	平成 29 年 12 月 14 日	民泊型ホテル事業におけ る物件追加のお知らせ	大阪府 大阪市東淀川区	平成 30 年 5 月 15 日	平成 30 年 4 月 15 日 ※1
3	平成 29 年 12 月 14 日	民泊型ホテル事業におけ る物件追加のお知らせ	大阪府 大阪市西区	平成 30 年 6 月 15 日	未定 ※2
4	平成 30 年 1 月 23 日	民泊型ホテル事業におけ る物件追加のお知らせ	大阪府 大阪市西区	平成 30 年 6 月 1 日	平成 30 年 5 月末(予定)
5	平成 30 年 2 月 15 日	(開示事項の変更) 「民泊型ホテル事業の開 始に関するお知らせ」に関 する一部変更について	福岡県 福岡市中央区	平成 30 年 4 月 1 日	未定(平成 30 年 4 月 26 日 訂正)

- ※1 大阪府大阪市東淀川区の物件については、当初スケジュールと比べ順調に工事が進み、平成30年4月15日付で営業を開始しております。
- ※2 大阪府大阪市西区の物件の営業開始日を平成30年6月15日（予定）としておりましたが、物件の建設を行う工事業者の都合により、内装工事開始日、工事スケジュールが未定となったため、現時点での営業開始日が未定となっております。スケジュールが未定となったことをご詫言申し上げますとともに、進捗状況を引き続き確認し、確定次第お知らせいたします。

なお、平成29年12月14日付「民泊型ホテル事業における物件追加のお知らせ」で公表した2棟の物件の進捗状況に変更点は以下のとおりです。

（内装工事日と営業開始日について、東淀川区、西区の物件の順で記載しております。）

**【当初の予定】**

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 取締役会決議日   | 平成29年12月14日                   |
| (2) マンション賃貸契約 | 平成30年12月14日（予定）               |
| (3) 内装工事      | 平成30年1月14日（予定）                |
| (4) 営業開始日     | 平成30年5月15日（予定）、平成30年6月15日（予定） |

**【現状の予定】**

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 取締役会決議日   | 平成30年12月14日                   |
| (2) マンション賃貸契約 | 平成30年12月14日                   |
| (3) 内装工事      | 平成30年1月14日、未定（確定次第お知らせいたします。） |
| (4) 営業開始日     | 平成30年4月15日、未定（確定次第お知らせいたします。） |

以 上